VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

Mór Város Önkormányzata
Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószám: 15362106-2-07
Pénzforgalmi számlaszám: 12080607-01023927-00100005
Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

KLS' 96 Kft.
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2.
Adószám: 11443812-2-13
Pénzforgalmi számlaszáma: 14700002-00501906-21011019
Számlavezető pénzintézet neve: Banco Popolare Hungary Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 13-09-128481
Képviselő neve: Laki Péter
Képviselő címe: 1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 38.
Képviselő elérhetősége: tel: 1/ 271-2033, fax: 1/ 465-0929
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 26A48793
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**"),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2012. május 11. napján KÉ 6656/2012 számon a Közbeszerzési Értesítőben megjelent eljárást megindító felhívással közbeszerzési eljárást indított „Mór Szent István tér 7. szám (hrsz. 23.) alatti Lovarda épület felújítási munkáinak elvégzése „*Mór városközpontjának rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001*" számú pályázat keretében, vállalkozási szerződés alapján." tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést 2012. június 29. napján megküldte ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese: Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (6) bekezdése értelmében 2012.július 10. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

Felek a fenti tárgyban megkötött vállalkozási szerződést a mai napon, a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembe vételével módosítják a Közbeszerzési Hatóság joggyakorlatának megfelelőn – mely szerint amennyiben a tényleges teljesítés során megállapításra kerül, hogy az adott munkanemet az eredmény eléréséhez nagyobb mennyiségben kell elvégezni nem állapítható meg új beszerzési igény – az alábbi indokok alapján módosítják:

Jelen vállalkozási szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel, hogy a megkötött szerződésben foglalt 219.603.110,- Ft ellenszolgáltatás összege jelen szerződésmódosítás keretében 10.961.375,- Ft-tal növekedik, mely összeg azonban nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 5%-át.:

II. Szerződésmódosítás

a) Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció VII. fejezet műszaki dokumentáció részében szereplő árazatlan költségvetés és az ez alapján Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alábbi tételei a következőkkel egészülnek ki, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalkozói díj ellenében:

b) Vállalkozót jelen szerződésmódosításban foglalt munkák elvégzéséért nettó 10.961.375,- Ft vállalkozói díj illeti a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint.

c) Az eredeti szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja [Korm. rendelet 32.§ (7) bekezdés], amely nem lehet később, mint 2013. július 5.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései irányadóak.

.....	.....
Mór Város Önkormányzata	
(Megrendelő)	(Vállalkozó)
P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
2013. 02. 27. napján	2013. 03. 01. napján

MÓR VÁROS POLGÁRMESTERE 2.

KLS 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2084 Pilisszentiván, Ipartelep u. 2. Adószám: 11443812-2-13

Ellenjegyzem: 02/27

.....